

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии»

Н.В. Ташланов

«09» 12 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Р.В. Паськов

«29» 12 2024 года

**План-график
работы лечебно-диагностических отделений (ЛДО) консультативно-диагностической передвижной
поликлиники (КДПП)
АУ "Югорский центр профессиональной патологии"
в 2025 году**

План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2025 года			
№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы
	Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)	2	19.05-20.05
	Переход в Кондинский район 21.05-22.05		
1	Луговой	3	23.05-26.05
2	Сотник	2	27.05-28.05
3	Ямки	2	29.05-30.05
4	Юмас	3	31.05-02.06
	Выходные дни 25 мая		
5	Кондинское	6	03.06-09.06
6	Болчары	4	10.06-13.06
7	Алтай	2	14.06-16.06
8	Кама	2	17.06-18.06
9	Выкатной (Ханты-Мансийский район)	3	19.06-21.06
	Стоянка в Ханты-Мансийске 22.06 (бункеровка)		
10	Б. Атлым (Октябрьский район)	2	23.06-24.06
	Переход в Белоярский район		
11	Пашторы	1	25.06
	Переход Березовский район 26.06-27.06		
	Выходные дни 1, 8, 12, 15, 22, 29 июня		
12	Саранпауль	5	28.06-03.07
13	Ломбовож	2	04.07-05.07
14	Сосьва	3	07.07-09.07
15	Сартынья	1	10.07
16	Анеева	2	11.07-12.07
17	Ванзетур	3	14.07-16.07
18	Шайтанка	2	17.07-18.07
19	Пугоры	1	19.07
20	Устрем	1	21.07
21	Теги	3	22.07-24.07
	Переход в Белоярский район		
22	Ванзеват	2	25.07-26.07
23	Полноват	4	28.07-31.07

24	Тугияны	1	1.08
	Выходные дни 6,13,20,27 июля		
	Переход в Ханты-Мансийский район 02.08		
25	Урманый (Красноленинский)	3	04.08-06.08
26	Кедровый	4	07.08-11.08
27	Елизарово	2	12.08-13.08
28	Троица	2	14.08-15.08
29	Луговской	4	16.08-20.08
30	Кирпичный	3	21.08-23.08
31	Белогорье	2	25.08-26.08
	Стоянка в Ханты-Мансийске 27.08 (бункеровка)		
	Переход в Сургутский район 28.08		
32	Баный	1	29.08
33	Высокий Мыс	2	30.08-01.09
	Выходные дни 3,10,17,24,31 августа		
34	Лямина	3	02.09-04.09
35	Сытомино	4	05.09-09.09
	Ханты-Мансийский район		
36	Селиярово	3	10.09-12.09
37	Зенково	1	13.09
38	Нялинское	3	15.09-17.09
	Переход в Чембакчина 18.09-19.09		
39	Чембакчина	1	20.09
40	Цингалы	3	22.09-24.09
41	Сибирский	3	25.09-27.09
42	Реполово	2	29.09-30.09
	Выходные дни 7,14,21,28 сентября		
43	Тюли	2	01.10-02.10
	Стоянка в Ханты-Мансийске 03.10 (бункеровка)		
	Переход в Октябрьский район 04.10		
44	Н.Нарыкары	3	06.10-08.10
45	Перегрёбное (Чемаши)	5	09.10-14.10
46	Шеркалы	3	15.10-17.10
47	Заречный	1	18.10.2024
48	М.Атлым (Комсомольский)	3	20.10-22.10
49	Б.Леуши	2	23.10-24.10
50	Карымкары	3	25.10-28.10
51	Горнореченск	2	29.09-30.10
	Выходные дни 5,12,19,26 октября		
	Стоянка в Ханты-Мансийске 31.10-01.11, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке	132	

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения

**План-график зимник ЛДО 1 в 2025г.
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2025 году**

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 09.01-10.01)			
Переезд 11.01 -12.01			
Березовский район			
1	Светлый	3	13.01-15.01
Переезд 16.01			
2	Няксимволь	3	17.01-19.01
Переезд 20.01			
Выходной 21.01			
3	Хулимсунт	3	22.01-24.01
Переезд 25.01			
Выходной 26.01			
4	Приполярный	3	27.01-29.01
Переезд 30.01			
5	Саранпауль	4	31.01-04.02
Выходной 02.02			
6	Ясунт	1	05.02.2024
7	Хурумпауль	1	06.02.2024
8	Щекурья	1	07.02.2024
Переезд 08.02			
Выходной 09.02			
9	Ломбовож	2	10.02-11.02
10	Сосьва	3	12.02.-14.02
11	Кимкьясуй	1	15.02.2024
Выходной 16.02			
Переезд 17.02			
12	Ванзетур	2	18.02-19.02
Переезд 20.02			
13	Шайтанка	1	21.02.2024
Переезд 22.02			
14	Теги	2	24.02-25.02
Выходной 23.02			
15	Устрем	1	26.02.2024
16	Пугоры	1	27.02.2024
Переезд 28.02			
Октябрьский район			
17	Перегребное	4	01.03-05.03
Выходной 02.03			
Переезд 06.03			
18	Чемаши	2	07.03-10.03
Выходной 08.03, 09.03			
Переезд 11.03			
19	Шеркалы	3	12.03 - 14.03
Переезд 15.03			
Выходной 16.03			
Переезд 17.03			
Сургутский район			
20	Угут	7	18.03-25.03
Выходной 23.03			
21	Каюкова	2	26.03-27.03
22	Юган	1	28.03.2024

Переезд в Ханты-Мансийск 29.03, выходной 30.03, разгрузка, подготовка отчетов 31.03

Всего 22 населенных пункта

План-график №2
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2025 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 09.01-10.01)			
Переезд 11.01			
Кондинский район			
1	Алтай	3	12.01-14.01
Переезд 15.01			
2	Кама	2	16.01-17.01
Переезд 18.01			
3	Болчары	4	20.01-23.01
Выходной 19.01			
Переезд 24.01			
4	Кондинское	5	25.01-30.01
Выходной 26.01			
Переезд 31.01			
5	Шугур	3	01.02-04.02
Выходной 02.02			
Переезд 05.02			
6	Луговой	3	06.02-08.02
Выходной 09.02			
Переезд 10.02			
7	Юмас	2	11.02-12.02
Переезд 13.02			
8	Ямки	2	14.02-15.02
Выходной 16.02			
9	Сотник	1	17.02
Переезд 18.02-20.02			
Белоярский район			
10	Нумто	2	21.02.-22.02
Переезд 23.02-25.02			
Нижневартовский район			
11	Ларьяк	4	26.02-01.03
Выходной 02.03			
Переезд 03.03			
12	Охтеурье	2	04.03-05.03
13	Ваховск	3	06.03-08.03
Выходной 09.03			
Переезд 10.03			
14	Зайцева Речка	3	11.03-13.03
Переезд 14.03			
15	Большетархово	2	15.03-17.03
Выходной 16.03			

Переезд 18.03			
16	Покур	4	19.03-22.03
Выходной 23.03			
Переезд 24.03			
17	Вата	3	25.03-27.03
Переезд 28.03			
18	Аган	3	29.03-01.04
Выходной 30.03			
Переезд в Ханты-Мансийск 02.04, разгрузка, подготовка отчетов 03.04 - 04.04			
Всего 18 населенных пунктов			
План-график №3 работы лечебно-диагностического отделения КДПП АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году			
№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 09.01-10.01)			
Переезд 11.01			
Ханты-Мансийский район			
1	Урманный	3	12.01-14.01
Переезд 15.01			
2	Кедровый	3	16.01-18.01
Выходной 19.01			
Переезд 20.01			
3	Луговской	4	21.01-24.01
Переезд 25.01			
Выходной 26.01			
4	Кирпичный	2	27.01-28.01
Переезд 29.01			
5	Белогорье	2	30.01-31.01
Переезд 01.02			
Выходной 02.02			
6	Селиярово	3	03.02-05.02
Переезд 06.02			
7	Нялина	3	07.02-10.02
Выходной 09.02			
Переезд 11.02			
8	Кышик	4	12.02-15.02
Выходной 16.02			
Переезд 17.02			
9	Цингалы	3	18.02-20.02
Переезд 21.02			
10	Сибирский	3	22.02-25.02
Выходной 23.02			
Переезд 26.02			
11	Выкатной	3	27.02-01.03
Выходной 02.03			
Переезд 03.03			
12	Тюли	2	04.03 - 05.03

Переезд 06.03			
13	Согом	2	07.03-08.03
Выходной 09.03			
Переезд в Ханты-Мансийск 10.03, разгрузка, подготовка отчетов 11.03-12.03			
Всего 13 населенных пунктов			

План-график №3
работы лечебно-диагностического отделения №3 КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" весенни-летний период
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2025 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 01.04)			
Переезд 02.04			
Кондинский район			
1	Леуши	2	03.04-04.04
2	Лиственничный	2	05.04-07.04
Выходной 06.04			
Переезд 08.04			
3	Куминский	4	09.04-12.04
Переезд 13.04			
4	Мортка	4	14.04-17.04
Переезд 18.04			
5	Ягодный	3	19.04-22.04
Выходной 20.04			
6	Дальний	2	23.04-24.04
Переезд 25.04			
7	Половинка	3	26.04-29.04
Выходной 27.04			
Переезд в Ханты-Мансийск 30.04			
Переезд в Октябрьский район 09.06-10.06			
Октябрьский район			
8	Карымкары	3	11.06-14.06
Праздничный день 12.06			
Выходной 15.06			
Переезд 16.06			
9	Б.Леуши	2	17.06-18.06
Переезд в Ханты-Мансийск 19.06-20.06			
Переезд 01.07			
10	Уньюган	4	02.07-05.07
Выходной 06.07			
Переезд 07.07			
11	Сергино	4	08.07-11.07
Переезд в Ханты-Мансийск 12.07			
Ханты-Мансийский район			
12	Ягурьях	2	22.07-23.07
13	Батово	2	24.07-25.07
Подготовка 01.09. Переезд 02.09			
Кондинский район			
14	Мулымья	5	03.09-08.09

Выходной 07.09			
Переезд 09.09			
15	Чантырья	3	10.09-12.09
Переезд 13.09			
Выходной 14.09			
16	Назарово	3	15.09-17.09
Переезд 18.09			
17	Ушья	3	19.09-22.09
Выходной 21.09			
Переезд в Ханты-Мансийск 23.09			
Подготовка 05.11. Переезд 06.11			
Нефтеюганский район			
18	Лемпино	2	07.11-08.11
Выходной 09.11			
19	Каркатеевы	3	10.11-12.11
20	Сингапай	5	13.11-18.11
Выходной 16.11			
21	Чеускино	2	19.11-20.11
Переезд 21.11			
22	Усть-Юган	2	21.11-22.11
Выходной 23.11			
23	Юганская Обь	3	24.11-26.11
Переезд 27.11			
24	Сентябрьский	3	28.11-01.12
Выходной 30.11			
25	Куть-Ях	3	02.12-04.12
26	Сивыс-Ях	1	05.12
Переезд в Ханты-Мансийск 06.12			
Ханты-Мансийский район Переезд 10.12			
27	Ягурьях	2	10.12-11.12
28	Батово	2	12.12-13.12
Всего 28 населенных пунктов			
План-график работы лечебно-диагностического отделения №2 КДПП АУ "Югорский центр профессиональной патологии" осенний период Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году			
№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 01.09)			
Переезд 02.09-03.09			
Белоярский район			
1	Сосновка	3	04.09-06.09
Выходной 07.09			
Переезд 08.09			
2	Сорум	3	09.09-11.09
Переезд 12.09			
3	Верхнеказымский	3	13.09-16.09
Выходной 14.09			
Переезд 17.09			
4	Казым	3	18.09-20.09

Выходной 21.09			
Переезд 22.09			
5	Лыхма	3	23.09-25.09
Переезд в Кондинский район 26.09-27.09			
Выходной 28.09			
Кондинский район			
6	Леуши	3	29.09-01.10
7	Лиственнический	2	02.10-03.10
Переезд 04.10			
Выходной 05.10			
8	Куминский	4	06.10-09.10
Переезд 10.10			
9	Мортка	5	11.10-16.10
Выходной 12.10			
Переезд 17.10			
10	Ягодный	3	18.10-21.11
Выходной 19.10			
Переезд 22.10			
11	Дальний	1	23.10
Переезд 24.10			
12	Половинка	4	25.10-29.10
Выходной 26.10			
Переезд в Октябрьский район 30.10			
Октябрьский район			
13	Уньюган	5	31.10-07.11
Выходной 02.11			
Праздничный день 04.11			
Переезд 08.11			
Выходной 09.11			
14	Сергино	5	10.11-14.11
Переезд в Нижневартовский район 15.11-17.11			
Выходной 16.11			
Нижневартовский район			
15	Аган	3	18.11-20.11
Переезд 21.11			
16	Локозово (Сургутский район)	4	22.11-26.11
Выходной 23.11			
Переезд 27.11			
17	Варьёган	5	28.11-03.12
Переезд 04.12			
18	Большестархово	2	05.12-06.12
Выходной 07.12			
Переезд в Ханты-Мансийск 08.12, разгрузка, подготовка отчетов 09.12			
Всего 18 населенных пунктов			

План-график №2
работы лечебно-диагностического отделения №2 КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" весенни-летний период
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2025 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
-------	------------------	-------------------------------	-------

Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 12.05-13.05)			
Переезд 14.05-15.05			
Белоярский район			
1	Сорум	3	16.05-19.05
Выходной 18.05			
Переезд 20.05			
2	Сосновка	3	21.05-23.05
Переезд 24.05			
Выходной 25.05			
3	Верхнеказымский	3	26.05-28.05
Переезд 29.05			
4	Казым	3	30.05-02.06
Выходной 01.06			
Переезд 03.06			
5	Лыхма	3	04.06-06.06
Переезд 07.06-09.06			
Выходной 08.06			
Нефтеюганский район			
6	Лемпино	2	10.05-11.05
Праздничный день 12.06			
7	Каркатеевы	3	13.05-16.05
Выходной 15.06			
8	Сингапай	5	17.06-21.06
Выходной 22.06			
9	Чеускино	2	23.06-24.06
Переезд 25.06			
10	Усть-Юган	2	26.06-27.06
11	Юганская Обь	3	28.06-01.07
Выходной 29.06			
Переезд 02.07			
12	Сентябрьский	3	03.07-05.07
Выходной 06.07			
13	Куть-Ях	3	07.06-09.07
14	Сивыс-Ях	1	10.07
Переезд в Нижневартовский район 11.07-12.07			
Нижневартовский район			
15	Охтеурье	2	14.07-15.07
Выходной 13.07			
Переезд 16.07			
16	Ваховск	3	17.07-19.07
Выходной 20.07			
Переезд 21.07			
17	Зайцева речка	3	22.07-24.07
Переезд 25.07			
18	Варьёган	5	26.07-31.07
Выходной 27.07			
Переезд 01.08			
19	Корлики	3	02.08-04.08
Переезд в Ханты-Мансийск 05.08, разгрузка, подготовка отчетов 06.08			
Всего 19 населенных пунктов			